常州市新北区财政局

常州市新北区农业局
常新财农〔2016〕51号


关于进一步做好2016年度省级农桥

建设任务的通知

罗溪镇、孟河镇、西夏墅镇财政分局、 各相关单位：

根据《常州市财政局关于下达2016年度农桥建设计划及资金的通知》（常财基层[2016]9号）文件精神，为了确保顺利完成市下达的省级农桥建设任务，促进农村经济社会发展、改善农民生活条件，根据农桥建设实际需求调查，结合地方发展规划等情况，现将我区2016年省级农桥建设任务（见附件1）下达给你们，并将有关事项通知如下：

一、充分认识做好农桥建设工作的重要性

农桥建设是省委、省政府确定的民生实事工程之一。多年来的实践证明，农桥建设对于改善农村基础设施条件，便利农民生产生活，促进新农村建设发挥了重要作用。为此，各地要充分认识农桥建设的重要意义，切实加强对农桥建设工作的组织领导，进一步落实责任、强化措施，把农村实事工程办实、办好。在切实保障农桥建设质量的前提下，加快实施进度，确保全面完成今年农桥建设任务，做到当年工程、当年完工、当年受益。

二、认真做好农桥建设各项工作

（一）加强项目管理。一是加强农桥项目建设管理工作。逐步推行项目法人制，严格执行招投标制、监理制、合同管理制和竣工验收制。项目法人由镇人民政府组建，参建单位为工程质量责任人。项目招投标按区政府相关文件执行，切实履行基本建设程序，竣工后及时办理项目竣工决算，及时将资产移交给镇人民政府，并由镇人民政府落实管护责任。各参建单位应各司其职、各负其责，全面加强质量管理。强化第三方质量检测，委托社会质量检测机构全过程检测。认真执行项目公示制度，强化社会监督，确保工程质量，同时要做好农桥“一桥一本”档案资料的归档整理工作。二是加强项目库管理，本次2016年度实施计划中的农桥，主要来自2016-2018年省级农桥项目库（见附件2）。各地应加强项目储备管理，提前做好2017年度申报准备工作，如需从项目库以外增加建设的农桥项目，应在项目实施前，填制《江苏省农桥建设项目库新增项目备案表》（见附件3）报省厅批准入库。库外项目控制在当年建设任务10%以内。其中新建项目，需同时附报乡镇区划调整、镇村合并或新农村建设等相关规划调整资料。

（二）加强项目资金管理。今年省、市单桥补助定额合计为12万元，区财政配套5万元，合计单桥定额补助标准为17万元。具体为：审定金额低于17万的农桥，将按审定金额取整补助；审定金额在17万（含17万）-40万的农桥，单桥定额补助17万；审定金额在40万（含40万）以上的省级农桥，且同步列入当年区级镇村道路改造计划的项目，除享受单桥定额补助17万元以外，按照（常新城建【2014】1号）文件政策，如应补助金额超出17万元以外的，由建设口予以差额补助。各镇要确保完成农桥建设投资额，并落实配套资金，切实减轻村级组织的资金压力，村、镇农桥资金实行专账核算。农桥财政补助资金实行财政报账制，确保资金及时拨付和资金安全。对无特殊原因不能在年底前全面完成省定年度建设任务并在次年3月底前还不能完成农桥验收报省备案工作的，将扣回省、市、区补助资金。

（三）加快项目建设进度。各地要尽早筹划，合理安排建设工期，及时协调解决建设过程中出现的问题，切实加快工程进度，要求在12月底前100%完成农桥建设任务。
（四）加强农桥长效管护。农桥竣工验收合格后，应及时将资产移交给镇人民政府，各镇应及时把桥梁管护责任落实责任到村、明确管理责任人，完善养护管理制度，制订长效管理运行保障机制，确保工程安全运行。

（五）加大监督检查力度。各镇要加强对农桥建设的督促检查，确保工程质量，确保如期完工。2016年，省级财政将继续组织力量对2015年省级农桥建设项目完工验收情况进行抽查，各地要提前组织自查，发现问题及时整改。
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