附件2

海绵城市试点建设项目进度计划表（道路、管网与广场类）
	序号
	项目

性质
	项目名称
	立项时间
	设计招标

完成时间
	设计完

成时间
	施工招标

完成时间
	计划开工

时间
	计划完工时间
	责任单位

	1
	在建

道路
	龙须路（龙六路-衡山路、新龙二路-乐山路）及绿化工程
	已立项
	已完成
	2017.8
	已完成
	已开工
	2017.10
	黑牡丹建设投资有限公司

	2
	
	秀水河路（新龙二路-乐山路）
	已立项
	已完成
	2017.8
	已完成
	已开工
	2017.11
	黑牡丹建设投资有限公司

	3
	
	乐山路（辽河路-嫩江路）及雨水工程、配套行泄通道
	已立项
	已完成
	2017.8
	已完成
	已开工
	2017.11
	黑牡丹建设投资有限公司

	4
	
	崇仁大街（仁和路-长江路）及雨水工程
	已立项
	已完成
	2017.8
	2017.8
	2017.9
	2018.5
	黑牡丹建设投资有限公司

	5
	改

造

项

目
	新桥大街
	2017.8
	2017.8
	2017.9
	2017.9
	2017.10
	2018.5
	黑牡丹建设投资有限公司

	6
	
	云台山路及雨水工程
	2017.8
	2017.8
	2017.9
	2017.9
	2017.10
	2018.5
	黑牡丹建设投资有限公司

	7
	
	崇义路及雨水工程
	2017.8
	2017.8
	2017.9
	2017.9
	2017.10
	2018.5
	黑牡丹建设投资有限公司

	8
	
	长江北路
	2017.8
	2017.8
	2017.9
	2017.9
	2018.2
	2018.9
	黑牡丹建设投资有限公司

	9
	
	仁和路及雨水工程
	2017.8
	2017.8
	2017.9
	2017.9
	2018.2
	2018.9
	黑牡丹建设投资有限公司

	10
	
	红河路
	2017.8
	2017.8
	2017.10
	2017.10
	2018.11
	2018.9
	黑牡丹建设投资有限公司

	11
	
	澡港河西支两侧雨污分流改造
	2017.8
	2017.8
	2017.10
	2017.10
	2018.11
	2018.9
	常州新美水务有限公司

	12
	
	新桥中学雨污分流改造
	2017.8
	2017.8
	2017.10
	2017.10
	2017.11
	2018.6
	黑牡丹建设投资有限公司

	13
	
	龙六路雨水工程
	2017.8
	2017.8
	2017.10
	2017.10
	2017.11
	2018.6
	黑牡丹建设投资有限公司


