附件4

海绵城市试点建设项目进度计划表（防洪与河道治理类）
	序号
	项目

性质
	项目名称
	立项

时间
	设计招标

完成时间
	设计完

成时间
	施工招标

完成时间
	计划开工

时间
	计划完工

时间
	责任单位
	备注

	1
	在建
项目
	澡港河河道两侧环境整治工程
	已立项
	已完成
	2017.11
	2017.11
	2018.1
	2018.6
	黑牡丹建设投资有限公司
	结合海绵城市建设理念，编制海绵专项方案并按方案同步实施。

	2
	
	北部新城清水工程控制系统
	已立项
	已完成
	2017.11
	2017.11
	2018.1
	2018.6
	黑牡丹建设投资有限公司
	

	3
	完工

项目
	泄洪沟工程
	已立项
	2017.8
	2017.11
	2017.11
	2018.1
	2018.6
	黑牡丹建设投资有限公司
	

	4
	
	红河路南侧河道（乐山路-新龙二路）及河道绿化工程
	已立项
	2017.8
	2017.11
	2017.11
	2018.1
	2018.6
	黑牡丹建设投资有限公司
	

	5
	新建

项目
	东风河生态岸线改造
	2017.7
	2017.8
	2017.11
	2017.11
	2017.12
	2018.6
	黑牡丹建设投资有限公司
	结合海绵城市建设理念，编制海绵专项方案并按方案改造生态岸线。

	6
	
	新四河生态岸线改造
	2017.7
	2017.8
	2017.11
	2017.11
	2017.12
	2018.6
	黑牡丹建设投资有限公司
	

	7
	
	澡港河西支生态岸线改造
	2017.7
	2017.8
	2017.11
	2017.11
	2017.12
	2018.6
	黑牡丹建设投资有限公司
	


