附件
2018年综合港务区重点工作计划

	序号
	重点工作
	工作内容
	完成时限
	牵头单位
	配合单位

	1
	完成新北区交通运输局报批
	完成筹建班子的人员选调，并全部到位实质性开展工作。
	2018年3月
	区委组织部、区编办
	区城建局

	
	
	结合党政机构改革,加快推进在新北区城建局增挂交通运输局的报批工作。
	2018年10月
	
	

	2
	涉港管理职能下放或授权
	涉及港口管理的市级相关职能部门下放或授权相应管理职能和权限，由新北区交通运输局承接。
	2018年10月
	区编办
	区城建局

	3
	重组综合
港务区投
资建设公司
	加快人员选聘，依托现有资源正式运行。
	2018年3月
	常高新集团
	区财政局（国资办）、区城建局

	
	
	吸纳市交投集团、机场集团等公司参股，重组综合港务区投资建设公司。
	2018年12月
	区综合港务区建设推进小组
	

	4
	物流要素资源重组
	统筹推进物流资源合理开发利用和企业优化重组工作，重点对业主码头、铁路专用线等资源企业进行混合所有制改造，逐步成为以国资为主的混合所有制企业。  
	2018年12月
	区综合港务区建设推进小组
	区经发局、财政局（国资办）、城建局、综保区管理局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇、常高新集团

	5
	提升放大保税功能
	充分发挥综合保税区机制优势、功能优势和政策优势，加快向长江港、空港、奔牛港拓展辐射公共保税功能，加强调研对接，制定工作方案。
	2018年6月
	区综保区
管理局
	区经发局、商务局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇

	6
	强化港区规划引领
	深化常州综合港务区产业发展规划和交通建设规划，完成常州综合港务区发展规划编制，通过专家评审，形成“1+2”规划体系。积极向上争取纳入扬子江城市群等省级战略规划。
	2018年4月
	区经发局
	国土分局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇

	
	
	强化与常州市新一轮城市总体规划、土地利用总体规划和高新区产业规划等规划的衔接。
	2018年12月
	规划分局
	

	7
	制订综合港务区发展政策
	广泛调查研究，制订综合港务区发展促进系列政策。
	2018年10月
	区经发局
	区商务局、城建局、综保区管理局、国土分局、规划分局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇）

	8
	分类推进综合港务区建设
	围绕加快建设保税物流、保税贸易和保税制造等重点功能分区，量化工作目标，制定工作方案。
	2018年6月
	综保区管理局

	
	
	围绕推进高端制造、推动大物流产业集聚、将常州港打造成综合港务区产业核心板块，量化工作目标，制定工作方案。
	
	滨开区（春江镇）

	
	
	围绕发展航空物流、冷链物流，打造综合港务区航空物流集散中心，量化工作目标，制定工作方案。
	
	空港产业园（罗溪镇）

	
	
	围绕综合物流特色小镇建设，充分发挥交通优势、加强多式联运建设、强化与空港产业园联动，量化工作目标，制定工作方案。
	
	奔牛镇

	
	
	各版块成立综合港务区专项工作推进小组，明确工作人员。
	
	综保区管理局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇

	9
	推动常州港外贸回流
	加强调研对接，制定外贸回流政策，形成工作方案。
	2018年5月
	区商务局
	区经发局、城建局、综保区管理局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇

	10
	开通中欧班列工作方案
	加强对接，研究政策，形成工作方案。
	2018年6月
	区城建局
	区经发局、商务局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇

	
	
	争取纳入江苏省中欧班列培育枢纽节点。
	2018年12月
	
	

	11
	打造公共服务平台
	前期提供新闻推广、产业招商和公共查询等服务，逐步拓展物流供需、物流金融、货物申报、舱单申报、原产地证、许可证和出口退税、集成电子口岸和信息服务等功能。
	2018年9月
	区商务局
	区经发局、城建局、市场监管局、综保区管理局、常州综合港务区投资建设公司

	12
	综合港务区项目招引
	成立常州综合港务区招商团队，明确招商人员名单。
	2018年4月
	区商务局
	区经发局、综保区管理局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇

	
	
	坚持以“国”字号、大平台为重点，引进知名港口型企业1家，大型物流平台企业或物流服务集成商1家，知名高端装备制造企业1家，大型市场交易类企业1家，在国内外物流行业重大会议和平台上进行招商推介1～2次。
	2018年12月
	
	

	13
	推进交通基础设施建设
	德胜河“六改三”航道整治及港口配套工程、龙城大道高架西延、叶家码头桥跨铁路桥、奔发路、星港路（奔卜路-钟楼区界）年内确保年内开工建设。春江路淮河路-北海路上半年完成绿化，嫩江路-淮河路和北海路-S122段启动拆迁并适时开工，兴奔路上半年完工，紫金山路京沪高铁以北年底完工。10万吨级新长江码头改扩建项目、常泰过江通道南接线、常泰铁路公路长江大桥、通江铁路支线（疏港铁路）、龙江北路快速化和九奔路改造推进前期研究并形成建设计划。S239完成线型建设方案，飞龙路（天峰路-奔发路）完成修详编制。
	2018年12月
	区城建局
	区行政审批局、国土分局、规划分局、综保区管理局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇

	
	
	铁路西货场建设加强与上海铁路局沟通，年内形成建设方案。
	
	
	

	
	
	通用机场及道路配套设施完成选址报批工作。
	
	空港产业园（罗溪镇）
	

	
	
	运河港奔牛作业区加快推进前期研究并年内形成建设方案。
	
	奔牛镇
	

	
	
	综合港务区核心区物流基地加快推进前期研究并年内形成建设方案。
	
	滨开区
（春江镇）
	

	14
	月度工作例会
	2018年3月份开始每月定期召开工作例会。
	2018年12月
	区综合港务区建设推进小组
	区经发局、商务局、城建局、综保区管理局、国土分局、规划分局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇

	15
	建立专项督查机制
	对综合港务区重点工作计划推进落实情况组织开展季度督查和评估。
	2018年12月
	区委（区政府）督查室
	区经发局、商务局、财政局(国资办)、城建局、综保区管理局、国土分局、规划分局、滨开区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇


