附件
新龙国际商务区海绵城市试点建设项目进度计划表

	序号
	项目名称
	责任单位
	立项完成
时间
	设计招标
完成时间
	方案通过
审查时间
	施工招标
完成时间
	计划开工
时间
	计划完工
时间
	计划申请
验收时间
	备注

	1
	新龙小区
	新桥镇政府
	2017.2.4
	2018.3.16
	2018.8.23
	2018.10.24
	2018.11.26
	2019.7.30
	2019.9.10
	　

	2
	新盛花苑
	新桥镇政府
	2017.2.4
	2018.2.11
	2018.8.23
	2018.10.25
	2018.11.26
	2019.9.30
	2019.10.30
	居民矛盾较大，实施中多次调整方案。

	3
	新桥中学初中部
	新桥中学
	2019.5.20
	2019.6.20
	2019.7.30
	2019.8.30
	2019.9.10
	2019.11.30
	2019.12.20
	区教育局牵头。

	4
	新桥中学雨污分流改造
	常高新集团
	2018.4.27
	2018.5.18
	2018.8.27
	2018.8.14
	2019.1.14
	2019.5.30
	2019.7.30
	

	5
	高铁生态公园
	市政绿化管理所
	/
	2019.1.30
	2019.3.1
	2019.3.20
	2019.4.1
	2019.6.15
	2019.6.30
	

	6
	澡港河西支两侧雨污分流改造
	市政绿化管理所
	2019.6.10
	2019.6.30
	2019.7.30
	2019.8.30
	2019.9.10
	2019.11.30
	2019.12.20
	

	7
	三江口公园
	黑牡丹建设
	2018.5.8
	2018.4.3
	2018.9.3
	2018.7.27
	2018.9.8
	2019.6.30
	2019.7.30
	

	8
	新桥中学周边道路
	黑牡丹建设
	2018.1.3
	2017.9.28
	2018.7.11
	2018.4.20
	2018.6.20
	2019.6.30
	2019.8.30
	

	9
	新桥大街（长江路-新龙二路）北侧滨河绿化
	黑牡丹建设
	2018.3.26
	2018.1.10
	2018.11.5
	2019.1.25
	2019.3.10
	2019.12.30
	2020.1.30
	根据附着物处理进度酌情调整。

	10
	乐山路（嫩江路-北海路）及绿化工程
	黑牡丹建设
	2017.1.22
	2019.5.15
	2019.6.30
	2019.7.30
	2019.8.10
	2020.2.20
	2020.3.20
	根据附着物处理进度酌情调整。

	11
	云河路（长江路-新龙二路）人行道海绵改造
	黑牡丹建设
	用原道路
立项
	2019.5.30
	2019.6.30
	2019.7.30
	2019.8.10
	2019.12.30
	2020.1.30
	根据两侧土地出让性质加快推进。

	12
	仁和路（辽河路-红河路）人行道海绵改造
	黑牡丹建设
	用原道路
立项
	2019.5.30
	2019.6.30
	2019.7.30
	2019.8.10
	2019.12.30
	2020.1.30
	先实施新桥大街以北部分。

	13
	新桥大街（龙六路-云台山路）滨河绿化
	黑牡丹建设
	用原道路
立项
	已完成
	2018.9.12
	2017.5.24
	2019.10.10
	2019.12.30
	2020.1.30
	拆迁矛盾解决后加快推进。

	14
	两馆两中心
	黑牡丹置业
	2018.1.31
	已完成
	2019.11.20
	2020.8.30
	2021.1.10
	2021.6.10
	2021.6.30
	根据土建进度加快海绵施工。

	15
	常州市北郊中学
	北郊高级中学
	2019.4.30
	2018.8.30
	2018.12.30
	2019.6.30
	2019.7.10
	2019.10.30
	2019.11.30
	2019年4月解决立项矛盾。

	16
	旅游商贸高等职业学校
	旅游商贸学校
	2019.6.30
	2019.7.20
	2019.9.20
	2019.10.20
	2019.10.25
	2020.1.30
	2020.2.20
	

	17
	第四人民医院
	第四人民医院
	2019.6.30
	2019.7.20
	2019.9.20
	2019.10.20
	2019.10.25
	2020.1.30
	2020.2.20
	

	18
	宇洋达大厦
	宇洋达
开发商
	已完成
	已完成
	2019.3.30
	2019.6.30
	2019.7.30
	2019.11.30
	2019.12.30
	

	19
	新阳大厦
	新阳开发商
	2015.7.2
	2018.1
	2019.3.30
	2017.3
	2019.6.30
	2019.12.30
	2020.1.30
	

	20
	新龙湖幼儿园
	新桥镇政府
	2017.11.24
	2018.10.17
	2019.2.28
	2019.1.30
	2019.3.15
	2019.7.30
	2019.8.30
	

	21
	红河路南侧人行绿化工程（龙六路-云台山路）
	绿化管理所
	/
	2018.9.30
	2018.10.5
	2018.10.30
	2018.10.30
	2019.5.30
	2019.6.30
	


