附件

常州高新区（新北区）安置房建设工作考评细则

	类  别
	考核内容
	评分标准
	考核得分

	前期手续

办理（20分）
	前期手续办理时间不得超过6个月
	成立相应的安置房项目建设推进小组（2分）
	未成立项目建设推进小组的，扣2分
	

	
	
	立项手续办理情况（2分）
	未完成立项批复的不得分；未完成可研、环评等立项批复前置手续中任何一项的，扣1分
	

	
	
	规划设计总平、建筑设计方案报审情况（4分）
	未完成规划总平、建筑设计方案报批中任何一项的，扣2分
	

	
	
	工程勘察设计完成情况（2分）
	按实际完成的工程勘察设计面积占比计算考核得分
	

	
	
	施工图设计完成情况（3分）
	按实际完成的施工图设计审查面积占比计算考核得分
	

	
	
	施工招投标手续办理情况（2分）
	按实际完成的施工招标面积占比计算考核得分
	

	
	
	工程质量和安全监督手续办理情况（2分）
	按实际办理工程质量和安全监督手续的面积占比计算考核得分
	

	
	
	施工许可证或提前开工手续办理情况（3分）
	按实际办理施工许可证或提前开工登记面积计算考核得分
	

	主体施工

（30分）
	1．主体施工、后“九通”施工和竣工交付总的建设时限：1～7层不得超过18个月；8～18层（含18层）高层不得超过24个月；19层以上高层不得超过30个月

2．已通过规划、消防、环保、工程质量和后“九通”等专项验收条件，并符合竣工交付条件
	以实际完成施工并达到单体竣工验收标准的面积占比计算考核得分
	

	后“九通”

施工（18分）
	
	后“九通”中有一项未完成的，扣1.5分
	

	竣工交付

（12分）
	
	未通过或因土地手续原因不具备规划、消防、环保、工程质量和后“九通”等专项验收项目中任何一项的，扣1分
	

	施工质量管理（10分）
	建设期间建设责任单位执行国家有关工程建设质量管理强制性标准、规范和施工质量管理情况
	以实际完成工程质量一次验收合格的面积占比考核得分。发生一起重大工程质量事故，直接经济损失在10万元以上的，扣5分。本项分值扣完为止
	

	施工安全管理（10分）
	建设期间建设责任单位执行国家有关工程建设安全管理强制性标准、规范和施工安全管理情况
	发生一起施工安全事故，每死亡1人扣5分。本项分值扣完为止
	

	合    计
	
	


