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1 基本情况

1.1项目背景及依据

1.1.1 项目背景

孟河镇政府为孟河镇水利工程的管理主体，孟河镇农村工作办公室是区镇级水利

工程管理实施的主体，受区水利局和孟河镇政府委托，具体负责所在区域内水利工程

日常运行维护和技术指导、监督检查工作。

为推动孟河镇农田水利设施建设管理与长效运行机制建设，加强农田水利工程设

施的维修养护，确保工程效益充分发挥，孟河镇农村工作办公室按照“因地制宜、突

出重点、分类推进”的原则，组织相关技术管理人员，结合孟河镇实际，于 2024年

12 月对孟河镇农田水利工程现状进行了全面摸排，认真调查研究，围绕加强农田水

利工程维修养护、提高管护能力和延长工程设施使用寿命等问题进行了专题讨论，统

筹考虑，对孟河镇 2025 年度水利工程长效管理维修养护项目进行了初步安排，现委

托我院编制《孟河镇 2025 年度水利工程长效管理维修养护项目实施方案》，以保障

农田水利工程设施的正常运行，促进水利事业可持续发展。

1.1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国水法》；

（2）《中华人民共和国防洪法》；

（3）《农田水利条例》；

（4）《江苏省水利工程管理条例》；

（5）《江苏省小型农田水利工程管理实施细则（试行）》；

（6）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（2011年中央一号文件，

2010.12.31）
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（7）《关于转发财政部 水利部<中央财政统筹从土地出让收益中计提的农田水

利建设资金使用管理办法>的通知》（苏财农[2013]216 号）

（8）《江苏省小型农田水利设施建设和水土保持重点建设工程补助专项资金使

用管理办法》；

（9）常州市水利局《关于加强全市农村小型水利工程长效管护工作指导意见》；

（10）《常州市农村水利工程管理实施细则》；

（11）《常州市市级财政专项资金管理办法》；

（12）《常州市农田水利工程维修养护项目和资金管理暂行办法》；

（13）现行其它有关标准、规范和规程。

1.1.3 编制依据

本实施方案适用于孟河镇区域范围内穿堤建筑物、涵闸泵站、田间工程（包括渠

系及配套建筑物）等水利工程维修养护。

1.2自然条件

1.2.1 地理位置

孟河镇位于常州市西北部，东枕长江，南临京沪铁路、沪宁高速公路和 346国道，

西北与丹阳市接壤。

1.2.2 地形地貌

孟河镇属长江流域太湖以西地区，平原地带，西、北有黄山、官基山等丘陵。在

原孟河和原小河上、下滩交汇处分别建有套闸各一座，上滩田面高程为零上 7米左右

(吴淞，下同），下滩的田面高程为零上 4.0~4.5 米左右。境内有流域性河道三条，即

浦河、新孟河、剩银河，其他还有区域性河道、大沟：有永胜河、中长沟、北长沟、

南长沟、蔡家大沟、团结河、渡津河、东陆大沟、茅庵大沟、川心大沟、红五大沟、
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银河大沟等二十余条河、沟与流域性河道相连。

1.2.3 气象水文

孟河镇属北亚热带湿润性季风区；东临长江，南靠太湖，水气调节较为适宜，具

有四季分明、气候温和、雨量充沛、日照充足、无霜期长等特点。年平均气温约 16.3℃，

历年最高和最低平均气温分别为 19.9℃和 11.9℃，最高气温多出现在 7~8月份，最底

气温一般出现在 1~2月份，历年极端最高气温达 39.4℃，极端最低气温为-15.5℃。年

平均日照 2035.1小时。

常州站多年平均降雨量 1077mm，年际变化较大，最大降雨量 1888.5mm(1991

年)，最小降雨量 639mm(1978年)；年内雨量分配也不均，汛期 5~9 月雨量约占全年

雨量的 63%左右。其中梅雨多出现在 5~7 月，梅雨量约占全年雨量的 22.5%左右，7~9

月受副热带高压控制，经常出现热带气旋雨和台风，易造成洪涝灾害；非汛期常持续

干旱，往往形成旱灾。

1.3社会经济状况

全镇总面积约 88.26平方公里，现辖 13个行政村、5 个社区居委会，总人口 11.8

万人，其中常驻人口 9.13万人。2023 年全镇实现地区生产总值 156.43亿元，同比增

长 4.78%。其中：第一产业增加值 5.27 亿。同比增长 1.34%。第二产业增加值 91.21

亿元，同比增长 1.88%。第三产业增加值 59.95 亿元，同比增长 9.85%。第一产业增

加值占地区生产总值比重为 3.37%，第二产业增加值比重为 58.31%，第三产业增加值

比重为 38.32%。2023 年实现到账外资 3720美元。

2023 年全镇种植粮食作物 37463 亩，粮食总产量 17510 吨，分品种植为：水稻

18926亩，单产 631公斤，总产 11937吨。小麦 12782亩，单产 315 公斤，总产 4025

吨。2023 年全镇实现农业总产值 7.44亿元，其中多种经营产值 5.38亿元，完成农业

增加值 5.27亿元。
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1.4自然灾害情况

本区域发生洪涝灾害，大都在梅雨季节及台风影响时期，6、7、8、9 月降雨范

围大，雨量集中，加上山水，丹阳客水过境，外河水位顶托，排水不畅，特别是在长

江潮汛期如遇台风暴雨，就会造成下滩受淹，上滩内涝现象，每 3-5年就会出现洪涝

灾害现象，淹没范围主要以下滩的 7个行政村的农田及部分房屋为主，上滩的南兰陵

村、万绥社区、石桥村等村庄也会有受淹的可能，96年孟河闸外最高水位为 7.96米，

闸内最高水位为 6.7米。

1.5农业生产现状

农村劳动力 单位：人

指标名称 2022年 2023年 同比±%

年末劳动力合计 50189 50831 1.28

1、种植业 3205 2864 -10.63

2、林、牧、渔业 1144 866 -24.3

3、工业 34631 35875 3.59

4、建筑业 1779 1788 0.51

5、交通运输邮电业 1730 1984 14.6

6、商业、饮食、服务业 3847 3986 3.56

7、科、教、文卫事业 899 978 8.78

8、其它 2954 2490 -15.7

耕地面积 单位：亩

指标名称 2022年 2023年 同比±%

行政区域面积 88.66 88.66 —

年末耕地面积 44928 47362 5.42

1、水田 35134 35634 1.42

2、旱田 9794 11728 19.75

当年增加与减少耕地 -1426 2434

粮食和油菜播种面积 单位：亩
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指标名称 2022年 2023年 同比±%

一、粮食 33966 37463 10.30

1、夏粮 13345 13318 -0.20

其中：小麦 12212 12782 4.67

元麦 115 45 -60.87

2、秋粮 20621 24144 17.08

其中：水稻 19905 18926 -4.92

二、油菜 6503 3086 -52.54

粮食和油菜单产 单位：公斤/亩

指标名称 2022年 2023年 同比±%

一、粮食 455 467 2.64

1、夏粮 294 310 5.44

其中：小麦 313 315 0.64

元麦 210 222 5.71

2、秋粮 549 554 0.91

其中：水稻 629 631 0.32

二、油菜 122 135 10.66

粮食和油菜总产量 单位：吨

指标名称 2022年 2023年 同比±%

一、粮食 16710 17510 4.79

1、夏粮 4017 4127 2.74

其中：小麦 3816 4025 5.48

元麦 24 10 -58.33

2、秋粮 12693 13383 5.44

其中：水稻 12510 11937 -4.58

二、油菜 792 417 -47.35
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2 项目实施的必要性

2.1工程现状情况

本项目中，孟河镇小型农田水利工程类型可划分为：灌溉泵站、排涝泵站、穿堤

港涵闸、渠道、圩堤等五种类型。

孟河镇现有 12 吋（含）以上泵站 82 座。其中灌溉站 30 座，总流量 11.5m3/s；

排灌站 52 座，总流量 62.49m3/s。灌溉站水泵全部为混流泵，共 44 套。排灌站水泵

分轴流泵和混流泵，其中轴流泵 27座 46套，混流泵 25座 26 套。

目前，泵站存在的主要问题是：

（1）存在少部分泵站设施陈旧、设备老化、效率低下，急需进行改造，渠系水

利用率不高。近年来，孟河加强了灌区干支渠衬砌和渠系配套建筑物建设工作，但仍

有不少灌区由于输水线路长、管理不到位、用水户节水意识不强、用水不科学以及渠

系衬砌和建筑物配套率不高，浪费水的现象较严重。

（2）存在少部分泵站房屋屋面、墙面、地坪损害严重，部分站由于建设时间较

早，当时有部分设施未考虑运行管理方便及安全，给运行管理带来了一定的困难。

目前，孟河镇境内拥有引水堰（闸）8 座，穿江、港堤涵闸 12 座，纳入各种管

护的灌溉渠道 26.5km，圩堤 21km。

2.2项目实施的必要性

为推动孟河镇农田水利设施建设管理与长效运行机制建设，加强农田水利工程设

施的维修养护，保障农田水利工程设施的正常运行，确保工程效益充分发挥，结合孟

河镇农田水利工程现状情况，实施本项目是必要的。
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3 维修养护项目主要内容

2024年 12月，孟河镇农村工作办公室联合设计院组织相关技术管理人员对孟河

镇小型农田水利工程现状进行了全面摸排，认真调查研究，并侧重于对 2025 年小型

农田水利工程设施的维修养护内容及费用支出进行了统计。

3.1工程维修养护范围

本项目中，孟河镇农田水利工程维修养护项目类型可划分为：排灌站、灌溉站、

涵闸、渠道等四种类型。

维修养护项目分日常养护和维修两块，所有水利工程均需日常养护，维修分土建

维修和机电设备维修，其中排灌站、灌溉站及涵闸主要涉及土建维修及机电设备维修，

圩堤、渠道主要涉及日常养护。

本项目分防汛工程（排灌站、涵闸、圩堤）和灌溉工程（灌溉站、渠道）两个子

项目。

3.2工程主要内容

3.2.1 防汛工程

3.2.1.1 排灌站

1、排灌站维修养护项目包括：

（1）排灌站日常养护：按照日常养护规程做好日常养护，确保所有机电设备完

好、运行正常，有维护、运行记录；汛前，汛后各一次，汛期每月一次；

（2）排灌站维修：按照维修养护规程在泵站日常养护基础上对主要设备及水下

部分维修养护并有记录；每年汛前完成；

（3）围堰、排水等附属设施：满足排灌站水下维修养护的需要；
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（4）排灌站的保洁及看管。

本项目共有排灌站 49座，其中轴流泵排灌站 24座（2m³/s及以上 10 座，2m³/s

以下 14座），混流泵排灌站 25座。

序号 名称 管理单位 泵型
流量

（m
3
/s）

功率

（kw）

日常

养护、

保洁

土建

维修

机电

维修

1
中长沟闸

站

农村工作

办公室
800ZLB-125 2.07 2/230 √ √

2 郭河闸站
农村工作

办公室
800ZLB-125 2.07 2/230 √ √

3 红联站
农村工作

办公室
800ZLB-100 1.5 80 √

4 渡津站
农村工作

办公室
800ZLB-100 2 95 √ √ √

5 大树站
农村工作

办公室

600ZLB-100

800ZLB-125
4 3/205 √ √

6
南阳河闸

站

农村工作

办公室
800ZLB-100*2 4 2/180 √

7 东陆新站
农村工作

办公室
700ZLB-100 2.5 2/160 √ √

8 五一站
农村工作

办公室
700ZLB-100 2.5 2/160 √ √

9 山北站
农村工作

办公室
700QZ-125 2.5 2/160 √ √ √

10 新猛将站
农村工作

办公室
600ZLB-100 2 2/110 √ √ √

11 东陆南站
农村工作

办公室
800ZLB-100 1.8 95 √

12 东陆北站
农村工作

办公室
800ZLB-125 1.8 95 √

13 卧龙站
农村工作

办公室
600ZLB-100 1.8 2/110 √

14 惜字洲站
农村工作

办公室
500ZLB-100 1.5 2/110 √

15 银河南站
农村工作

办公室
500ZLB-100 1.5 2/110 √ √

16 树新站
农村工作

办公室
500ZLB-4 1.5 2/110 √ √

17 山江站
农村工作

办公室
700ZLB-125 1.3 80 √ √ √

18 静海站
农村工作

办公室
500ZLB-100 1.1 2/110 √ √ √

19 前山门站
农村工作

办公室
600ZLB-100 1 55 √
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20 黄山西站
农村工作

办公室
600ZLB-125 1 55 √ √

21 小湾站
农村工作

办公室
600ZLB-125 1 55 √ √

22 黄山东站
农村工作

办公室
70 圬工泵 0.7 45 √ √ √

23 银河西站
农村工作

办公室
500ZLB-100 0.5 37 √

24 茅庵西站
农村工作

办公室
500QSZ-125 1.5 2/120 √

25
街南老圩

灌排站
小河村委 350HW-7 0.26 22 √ √ √

26
街南四圩

灌排站
小河村委 350HW-7 0.26 22 √ √

27 徐家站 东陆村委 350HW-8 0.26 22 √ √

28 二队站 东陆村委 350HW-8 0.26 22 √

29 银河坝站 银河村委 350HW-8S 0.28 30 √

30
银河十队

站
银河村委 300HW 0.22 22 √

31 圩田站 双亭村委 300HBC*2 0.44 2/44 √ √

32 六队站 银河村委 300HW-5 0.26 18.5 √

33
银河一队

站
银河村委 300HW-5 0.26 18.5 √

34 五队站 东陆村委 300HW-5 0.26 18.5 √

35 刘家站 东陆村委 300HW-5 0.26 18.5 √ √

36 耿家站 东陆村委 300HW-5 0.26 18.5 √

37 任家站 银河村委 350HW-8 0.26 22 √

38 四图东站 通江村委 300HW-8S 0.22 18.5 √

39 董家站 通江村委 350HW-8 0.22 22 √

40
斜桥三队

站
润江村委 350 0.22 22 √

41 庙前站 润江村委 300HW-5 0.22 18.5 √ √

42 先锋站 荫沙村委 300HW-5 0.22 18.5 √ √

43 东小圩站
小黄山村

委
300HW 0.22 22 √

44 东陆西站 东陆村委 350HW 0.28 30 √

45
三茅殿东

站
润江村委 350HW 0.28 30 √ √
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46
润江 5 队

排灌站
润江村委 300HW 0.22 22 √

47 横头埭 东陆村委 300HW-5 0.26 18.5 √

48 锯木场站 润江村委 300HW-5 0.4 2/37 √

49 猛将东站
小黄山村

委
300HW-8 0.28 30 √

合计 49座 17 座 13座

轴流泵土建维修部分共涉及 12 座：中长沟闸站、郭河闸站、渡津站、大树站、

山北站、猛将新站、银河南站、树新站、山江站、静海站、黄山西站、小湾站。圬工

泵土建维修共涉及 1座：黄山东站。混流泵土建维修部分共涉及 4座：圩田站、先锋

站、三茅殿东站、街南老圩灌排站。

轴流泵机电维修部分共涉及 7座：渡津站、东陆新站、五一站、山北站、猛将新

站、山江站、静海站。圬工泵机电维修共涉及 1 座：黄山东站。混流泵机电维修部分

共涉及 5座：徐家站、刘家站、庙前站、街南老圩灌排站、街南四圩灌排站。

孟河镇每三年选取 7 座泵站进行水泵检修，本次选取东陆新站、五一站、山北

站、新猛将排灌站、山江站、静海站、黄山东站为检修水泵泵站。

一、街南老圩灌排站（土建维修、机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，泵室内墙面空壳剥落，金属门存在油漆脱落问题，影响

美观；原启闭机及闸门锈蚀严重，影响使用；室外台阶通道简陋，行走困难。
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（二）工程内容：

（1）泵室内墙体涂料空壳剥落，需拆除原墙面抹灰层共 100 平，重新抹灰并粉刷涂

料；

（2）金属门油漆共 10平；

（3）启闭机维修；

（4）闸门维修；

（5）新建室外台阶（长 15m，宽 1m）

（三）工程土建维修费用：

街南老圩灌排站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1

泵房内

墙面

原墙面空壳剥落、

抹灰层拆除
m
2

100 15 1500

2

墙面一般抹灰：内

墙面粉刷；粉混合

砂浆 12 厚 1:1:6

底，8 厚 1:1:4 面

m
2

100 30 3000

3
墙面喷刷涂料：内

墙面，831 涂料抹
m
2

100 35 3500
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灰墙面二遍，白水

泥满批腻子二遍

4 满堂脚手架 m
2

40 23 920

5 大门 金属门油漆 m
2

10 35 350

6
室外道

路

浇注 C25 混凝土踏

步
m³ 15 1000 15000

总计 24270

（四）工程机电维修费用：

街南老圩灌排站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 室外闸门

启闭机及闸门

维修 项 1 600 600

不含

配件

费

总计 600

二、街南四圩灌排站（机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，原启闭机螺杆弯曲，影响使用；室内真空泵启动缓慢，

吸水困难。

（二）工程内容：

（1）启闭机维修；

（2）真空泵维修。
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（三）工程机电维修费用：

街南四圩灌排站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 泵站
启闭机及真

空泵维修
项 1 600 600

不含配件

费

总计 600

三、三茅殿东站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，泵室内外墙面空壳剥落，屋面瓦片脱落，影响美观，存

在一定的安全隐患；水泵老旧，运行时间过长，无法吸水。

（二）工程内容：

（1）外购瓦片；

（2）泵室墙体涂料空壳剥落，需拆除原墙面抹灰层共 20平，重新抹灰并粉刷涂料；

（3）更换真空泵，采用一体化水泵，包含水箱等，配套电机 4kw。
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（三）工程土建维修费用：

三茅殿东站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1

泵房内

墙面

原墙面空壳剥落、

抹灰层拆除
m
2

20 15 300

2

墙面一般抹灰：内

墙面粉刷；粉混合

砂浆 12 厚 1:1:6

底，8 厚 1:1:4 面

m
2

20 30 600

3

墙面喷刷涂料：内

墙面，831 涂料抹

灰墙面二遍，白水

泥满批腻子二遍

m
2

20 35 700

4 满堂脚手架 m
2

5 23 115

5 屋顶 瓦片 m
2

2 200 400

6 泵站 更换真空泵 台 1 3000 3000

总计 2115

四、新猛将排灌站（土建维修、机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，泵室内墙面空壳剥落，大门油漆脱落，影响美观；水泵

检修。

（二）工程内容：

（1）金属门油漆共 6平；

（2）泵室墙体涂料空壳剥落，需拆除原墙面抹灰层共 20平，重新抹灰并粉刷涂料；
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（3）水泵检修。

（三）工程土建维修费用：

新猛将排灌站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 大门 金属门油漆 m
2

6 35 210

2

泵房内

墙面

原墙面空壳剥落、

抹灰层拆除
m
2

20 15 300

3

墙面一般抹灰：内

墙面粉刷；粉混合

砂浆 12 厚 1:1:6

底，8 厚 1:1:4 面

m
2

20 30 600

4

墙面喷刷涂料：内

墙面，831 涂料抹

灰墙面二遍，白水

泥满批腻子二遍

m
2

20 35 700

5 满堂脚手架 m
2

5 23 115

总计 1925

（四）工程机电维修费用：

新猛将排灌站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 泵站 水泵检修 项 1 3000 3000 不含配件费

2 泵站

排水围堰

项 1 12000 12000

包含排水导

流、围堰、清

理淤泥及淤

泥处理等

总计 15000

五、山北站（土建维修、机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，大门油漆脱落，影响美观；水泵检修。
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（二）工程内容：

（1）金属门油漆共 10平；

（2）水泵检修。

（三）工程土建维修费用：

山北站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 大门 金属门油漆 m
2

10 35 350

总计 350

（四）工程机电维修费用：

山北站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 泵站 水泵检修 项 1 3000 3000
不含配

件费

2 泵站 排水围堰 项 1 12000 12000

包含排

水导流、

围堰、清

理淤泥

及淤泥

处理等

总计 15000

六、小湾站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，泵室内墙面空壳剥落，影响美观。
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（二）工程内容：

（1）室内墙体扣板，共 220平。

（三）工程土建维修费用：

小湾站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1
泵房内

墙面
室内墙面扣板 m

2
220 60 13200

塑料扣

板

总计 13200

七、山江站（土建维修、机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，泵室内外墙面空壳剥落，大门破损，门框脱落，影响美

观，存在一定的安全隐患；水泵检修。
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（二）工程内容：

（1）泵室墙体涂料空壳剥落，需拆除原墙面抹灰层共 50平，重新抹灰并粉刷涂料；

（2）原尺寸更换大门 1扇；

（3）水泵检修。

（三）工程土建维修费用：

山江站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 大门 更换门 扇 1 7000 7000

2

泵房内

墙面

原墙面空壳剥落、

抹灰层拆除
m
2

50 15 750

3

墙面一般抹灰：内

墙面粉刷；粉混合

砂浆 12 厚 1:1:6

底，8 厚 1:1:4 面

m
2

50 30 1500

4

墙面喷刷涂料：内

墙面，831 涂料抹

灰墙面二遍，白水

泥满批腻子二遍

m
2

50 35 1750

5 满堂脚手架 m
2

15 23 345

总计 11345

（四）工程机电维修费用：

山江站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 泵站 水泵检修 项 1 3000 3000
不含配

件费

2 泵站 排水围堰 项 1 12000 12000

包含排

水导流、

围堰、清

理淤泥
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及淤泥

处理等

总计 15000

八、黄山西站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，金属门存在油漆脱落问题，影响美观。

（二）工程内容：

（1）金属门油漆共 6平。

（三）工程土建维修费用：

黄山西站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 大门 金属门油漆 m
2

6 35 210

总计 210

九、黄山东站（土建维修、机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，大门油漆脱落，室外瓷砖开裂，屋顶渗水，屋面瓦片脱

落，影响美观，存在一定的安全隐患；水泵检修。
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（二）工程内容：

（1）屋顶渗漏（做防水层），面积约 4mX4m；

（2）金属门油漆共 10平；

（3）外购瓦片；

（4）室外开裂维修；

（5）水泵检修。

（三）工程土建维修费用：

黄山东站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1
泵房外

墙面
裂缝修补 项 1 3000 3000

外购

瓷砖

2 屋顶 瓦片 m
2

2 200 400

3 屋顶

新做屋面卷材防

水；铺设单层 3mm

厚 SBS 聚酯胎乙烯

膜改性沥青防水卷

m
2

16 100 1600
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材；热融满铺法

4 大门 金属门油漆 m
2

10 35 350

总计 5350

（四）工程机电维修费用：

黄山东站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 泵站 水泵检修 项 1 3000 3000
不含配

件费

2 泵站 排水围堰 项 1 12000 12000

包含排

水导流、

围堰、清

理淤泥

及淤泥

处理等

总计 15000

十、静海站（土建维修、机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，大门油漆脱落，影响美观；水泵检修。

（二）工程内容：

（1）金属门油漆共 10平；

（2）水泵检修。

（三）工程土建维修费用：

静海站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注
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1 大门 金属门油漆 m
2

10 35 350

总计 350

（四）工程机电维修费用：

静海站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 泵站 水泵检修 项 1 3000 3000
不含配

件费

2 泵站 排水围堰 项 1 12000 12000

包含排

水导流、

围堰、清

理淤泥

及淤泥

处理等

总计 15000

十一、大树站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，泵室内墙面空壳剥落，影响美观。

（二）工程内容：

（1）泵室墙体涂料空壳剥落，需拆除原墙面抹灰层共 20平，重新抹灰并粉刷涂料。

（三）工程土建维修费用：

大树站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1
泵房内

墙面

原墙面空壳剥落、

抹灰层拆除
m
2

20 15 300
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2

墙面一般抹灰：内

墙面粉刷；粉混合

砂浆 12 厚 1:1:6

底，8厚 1:1:4 面

m
2

20 30 600

3

墙面喷刷涂料：内

墙面，831 涂料抹

灰墙面二遍，白水

泥满批腻子二遍

m
2

20 35 700

4 满堂脚手架 m
2

10 23 230

总计 1830

十二、树新站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，大门油漆脱落，影响美观。

（二）工程内容：

（1）金属门油漆共 10平。

（三）工程土建维修费用：

树新站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 大门 金属门油漆 m
2

10 35 350

总计 350

十三、渡津站（土建维修、机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，泵室部分墙面空壳剥落，金属门存在油漆脱落问题，影
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响美观；启闭机存在锈蚀，螺杆弯曲，影响使用。

（二）工程内容：

（1）泵室墙体涂料空壳剥落，需拆除原墙面抹灰层共 100 平，重新抹灰并粉刷涂料；

（2）金属门油漆共 6平；

（3）启闭机维修。

（三）工程土建维修费用：

渡津站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注
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1

泵房内

墙面

原墙面空壳剥落、

抹灰层拆除
m
2

100 15 1500

2

墙面一般抹灰：内

墙面粉刷；粉混合

砂浆 12 厚 1:1:6

底，8 厚 1:1:4 面

m
2

100 30 3000

3

墙面喷刷涂料：内

墙面，831 涂料抹

灰墙面而遍，白水

泥满批腻子二遍

m
2

100 35 3500

4 满堂脚手架 m
2

30 23 690

5 大门 金属门油漆 m
2

6 35 210

总计 8900

（四）工程机电维修费用：

渡津站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1
室外闸

门
启闭机维修 项 1 1600 1600

不含

配件

费

总计 1600

十四、圩田站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，金属门存在油漆脱落问题，影响美观。

（二）工程内容：

（1）金属门油漆共 6平。

（三）工程土建维修费用：
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圩田站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 大门 金属门油漆 m
2

6 35 210

总计 210

十五、中长沟闸站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，泵室内墙面空壳剥落，影响美观。

（二）工程内容：

（1）泵室墙体涂料空壳剥落，需拆除原墙面抹灰层共 120 平，重新抹灰并粉刷涂料。

（三）工程土建维修费用：

中长沟闸站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1

泵房内

墙面

原墙面空壳剥落、

抹灰层拆除
m
2

120 15 1800

2

墙面一般抹灰：内

墙面粉刷；粉混合

砂浆 12 厚 1:1:6

底，8厚 1:1:4 面

m
2

120 30 3600

3

墙面喷刷涂料：内

墙面，831 涂料抹

灰墙面二遍，白水

泥满批腻子二遍

m
2

120 35 4200

4 满堂脚手架 m
2

45 23 1035

总计 10635

十六、郭河闸站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：
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本工程经长期运行使用，金属门存在油漆脱落问题，影响美观。

（二）工程内容：

（1）金属门油漆共 6平。

（三）工程土建维修费用：

郭河闸站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量
单价

（元）

总价

（元）
备 注

1 大门 金属门油漆 m
2

6 35 210

总计 210

十七、银河南站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，泵室部分墙面空壳剥落，门锁破损，影响美观，存在一

定的安全隐患。
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（二）工程内容：

（1）室内墙体扣板，共 120平；

（2）更换门锁。

（三）工程土建维修费用：

银河南站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 大门 更换门锁 个 1 200 200

2
泵房内

墙面

室内墙面扣板
m
2

120 60 7200
塑料

扣板

总计 7400

十八、先锋站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，金属门存在油漆脱落问题，影响美观。

（二）工程内容：
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（1）金属门油漆共 6平。

（三）工程土建维修费用：

先锋站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量
单价

（元）

总价

（元）
备 注

1 大门 金属门油漆 m
2

6 35 210

总计 210

十九、庙前站（机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，原启闭机老旧损坏，底座移位。

（二）工程内容：

（1）启闭机维修。

（三）工程机电维修费用：

庙前站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 启闭机

启闭机维修

项 1 600 600

不含

配件

费

总计 600

二十、刘家站（机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，原启闭机老旧损坏，无法运行。
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（二）工程内容：

（1）启闭机维修。

（三）工程机电维修费用：

刘家站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 启闭机

启闭机维修

项 1 600 600

不含

配件

费

总计 600

二十一、徐家站（机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，原启闭机老旧损坏，螺杆锈蚀，运行困难。

（二）工程内容：

（1）启闭机维修。

（三）工程机电维修费用：
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徐家站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 启闭机

启闭机维修

项 1 600 600

不含

配件

费

总计 600

二十二、东陆新站（机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

水泵检修。

（二）工程内容：

（1）水泵检修。

（三）工程机电维修费用：

东陆新站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 泵站 水泵检修 项 1 3000 3000
不含配

件费

2 泵站 排水围堰 项 1 12000 12000

包含排

水导流、

围堰、清

理淤泥

及淤泥

处理等

总计 15000

二十三、五一站（机电维修）

（一）工程现状及实施原因：
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水泵检修。

（二）工程内容：

（1）水泵检修。

（三）工程机电维修费用：

五一站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 泵站 水泵检修 项 1 3000 3000
不含配

件费

2 泵站 排水围堰 项 1 12000 12000

包含排

水导流、

围堰、清

理淤泥

及淤泥

处理等

总计 15000

3.2.1.2 涵闸工程

沿江、港堤穿堤涵洞 12座，涵闸维修养护项目包括：

（1）涵闸日常养护：按照日常养护规程确保涵闸正常运行，无损坏，有维护、

运行记录；汛前，汛后各一次，汛期每月一次；

（2）涵闸维修养护：按照维修养护规程在日常养护基础上对主要设备维修养护

并有记录；每年汛前完成；

（3）涵闸管理范围内的保洁。
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穿江、港堤涵闸维修养护项目清单

序号 名称
管理单

位

过流面积

（m
2
）

长度

（m）

日常

养护

土建

维修

机电

维修
保洁

1 老银河涵 村委 2.4 22 √ √

2 惜字洲 1 队涵 村委 1.13 32 √ √ √

3 惜字洲 2 队涵 村委 1.13 32 √ √ √

4 先锋涵 村委 0.664 40 √ √

5 南阳河涵 村委 1.76 22 √ √

6 街南四圩里涵 村委 0.88 40 √ √

7 难民圩涵 村委 1.13 32 √ √ √

8 朝阳河涵 村委 1.44 15 √ √

9 头圩里涵 村委 1.44 15 √ √

10 曙光涵 村委 √ √

11 渡津站涵 √ √

12 锯木场站涵 √ √ √

合计 12 座 4座 0座 12 座

涵闸工程土建维修部分共涉及 4座：惜子洲 1队涵、惜子洲 2队涵、难民圩涵、

锯木场站涵。

一、惜子洲 1 队涵（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，涵洞存在淤塞漏水，影响使用。



孟河镇2025年度水利工程长效管理维修养护项目实施方案 南京市水利规划设计院股份有限公司

34

（二）工程内容：

（1）涵洞修补，包含闸门检修、排水围堰、排水导流、清淤及淤泥处理等。

（三）工程土建维修费用：

惜子洲 1队涵土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 涵洞 修补 项 1 6000 6000

总计 6000

二、惜子洲 2 队涵（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，涵洞存在淤塞漏水，影响使用。

（二）工程内容：

（1）涵洞修补，包含闸门检修、排水围堰、排水导流、清淤及淤泥处理等。

（三）工程土建维修费用：
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惜子洲 2队涵土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 涵洞 疏通修补 项 1 6000 6000

总计 6000

三、难民圩涵（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，涵洞存在淤塞漏水，影响使用。

（二）工程内容：

（1）涵洞修补，包含闸门检修、排水围堰、排水导流、清淤及淤泥处理等。

（三）工程土建维修费用：

难民圩涵土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 涵洞 疏通修补 项 1 6000 6000

总计 6000

四、锯木场站涵（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，涵洞存在淤塞漏水，影响使用。
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（二）工程内容：

（1）涵洞修补，包含闸门检修、排水围堰、排水导流、清淤及淤泥处理等。

（三）工程土建维修费用：

锯木场站涵土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1 涵洞 疏通修补 项 1 6000 6000

总计 6000

3.2.1.3 圩堤工程

本次圩堤共长 23km，圩堤维修养护项目包括：

（1）圩堤的巡查、零星垃圾清理。

（2）种植治理、绿化维护。

（3）防汛道路维修养护。

（4）保洁工作（无乱垦乱种、无违法占用）。

圩堤维修养护项目清单

序号 名称 管理单位
长度

（km）

巡查、零

星垃圾

种植治理、

绿化维护

防汛道路

维修养护

1 浦河港堤 农工局 14 √ √ √

2 新孟河港堤 农工局 7 √ √ √

3 剩银河港堤 农工局 2 √ √ √

合计 23km 23km
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3.2.2 灌溉工程建设内容

3.2.2.1 灌溉站

灌溉站维修养护项目包括：

（1）灌溉站日常养护：按照日常养护规程做好日常养护，确保所有机电设备完

好、运行正常，有维护、运行记录；灌溉前，灌溉中、灌溉后各一次；

（2）灌溉站维修养护：按照维修养护规程在泵站日常养护基础上对主要设备维

修养护并有记录；每年灌溉前完成；

（3）围堰、排水等附属设施：满足排灌站水下维修养护的需要；

（4）灌溉站的看管、保洁。

本项目共有灌溉站 14座，水泵均为混流泵，0.52m³/s 以上泵站共 6座，0.52m³

/s以下 8座。

灌溉站维修养护项目清单

序号 名称 管理单位 泵型
流量

（m
3
/s）

功率

（kw）

日常

养护

及保

洁

土建

维修

机电

维修

水泵

维修

1 王家站
万绥社

区
400HW-7F 0.78 2/110 √ √

2 东尧站
南兰陵

村
400HW-7 0.65 2/44 √ √

3 固村站
固村巷

村

350HW-8F

350HW-7F
0.63 2/80 √

4 西仓岸站 石桥村 350HW-8C 0.47 2/52 √

5 安定南站

农村工

作办公

室

300HW-7S 0.44 2/44 √

6 周巷站 双亭村 400HW-7 0.25 30 √ √

7 殷桥站
固村巷

村
300HW-5 0.4 2/37 √

8 丁家站
固村巷

村
300HW-5 0.4 2/37 √

9 四图站 通江村 350HW-8 0.28 2/60 √
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10 安定站 滕村 无 0.62 2/77 √ √

11 东亭站 双亭村 350HW 0.56 60 √

12 山南站 双亭村
IS-250-3

00-160
0.3 2/75 √ √

13 红旗站 村委 400HW-7 0.28 45 √

14 郭河站
石桥村

委
350HW-8C 0.56 2/60 √

合计 14座 2 座 2 座 1 座

一、东尧站（土建维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，泵室内墙面空壳剥落，屋面渗水，影响美观，存在一定

的安全隐患。

（二）工程内容：

（1）室内墙体扣板，共 450平；
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（2）屋顶渗漏（做防水层），面积约 4mX4m。

（三）工程土建维修费用：

东尧站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量 单价（元） 总价（元） 备 注

1
泵房内

墙面

室内墙面扣板
m
2

450 60 45060
塑料

扣板

2 屋顶

新做屋面卷材防

水；铺设单层 3mm

厚 SBS 聚酯胎乙烯

膜改性沥青防水卷

材；热融满铺法

m
2

16 100 1600

总计 46660

二、山南站（机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，水泵已损坏，无法运行。

（二）工程内容：

（1）水泵维修。

（三）工程机电维修费用：

山南站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量
单价

（元）

总价

（元）
备 注

1 泵站 水泵维修 项 1 400 400 不含配件费

总计 400

三、安定站（土建维修）
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（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，金属门存在油漆脱落问题，影响美观。

（二）工程内容：

（1）金属门油漆共 6平。

（三）工程土建维修费用：

安定站土建维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量
单价

（元）

总价

（元）
备 注

1 大门 金属门油漆 m
2

6 35 210

总计 210

四、王家站（机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，电动葫芦损坏，无法运行。

（二）工程内容：
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（1）电动葫芦维修。

（三）工程机电维修费用：

王家站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量
单价

（元）

总价

（元）
备 注

1
电动葫

芦
电动葫芦维修 项 1 600 600 不含配件费

总计 600

五、周巷站（机电维修）

（一）工程现状及实施原因：

本工程经长期运行使用，电动葫芦损坏，无法运行。

（二）工程内容：

（1）电动葫芦维修。

（三）工程机电维修费用：

周巷站机电维修费用投资表

序 号 部 位 工程内容 单位 数量
单价

（元）

总价

（元）
备 注

1
电动葫

芦
电动葫芦维修 项 1 400 400 不含配件费

总计 400

3.2.2.2 渠道工程

渠道维修养护项目包括：

（1）渠道日常养护：按照日常养护规程确保渠道及配套设施完好无损，运行正
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常，有维护、运行记录；汛前，汛后各一次，汛期每月一次；

（2）渠道维修养护：按照维修养护规程在日常养护基础上对主要破损处维修养

护并有记录；每年汛前完成；

（3）渠道管理范围内的保洁。

渠道工程维修养护项目清单

序号 名称 长度（m）
日常

养护

土建

维修
保洁

1 四图站渠道 3500 √ √

2 固村站渠道 3000 √ √

3 黄家站渠道 5000 √ √

4 东尧站渠道 4500 √ √

5 周巷站渠道 3000 √ √

6 城北站渠道 2500 √ √

7 五星站渠道 3000 √ √

合计 7座 0座 7座



孟河镇2025年度水利工程长效管理维修养护项目实施方案 南京市水利规划设计院股份有限公司

43

4 投资费用

本次方案工程部分总投资计 109.14万元，其中防汛工程投资费用为 89.54万元，

灌溉工程投资费用为 19.60万元。另外综合管理费为 9.82万元（包括设计费、审计费、

建设管理费等等，按工程费的 9%计取），故方案总投资为 118.96 万元，结算时以审

计报告为准。

4.1防汛工程投资费用

防汛工程投资费用表

序号 维修养护内容 投资费用（元）

1 排灌站工程 689060

2 涵闸 52800

3 圩堤 153500

合计 895360

4.1.1 排灌站工程

排灌站工程维修养护项目经费表

项目名称
项目

分类
实施标准 泵型 养护类别 泵站流量

实施

单价

经费

（元）
备注

排灌站维

修养护：

12 吋（含）

以上泵站

共 49 座

土建

围墙完好（如

有围墙），建

筑物完好无

损坏、不漏

雨，无影响安

全和外观的

裂缝。

土建维修

详见

各站

土建

维修

费用

投资

表

91860

每年 10月份

对泵站进行检

查，做好方案，

按要求进行招

标，在下年度

汛期到来前完

工

原灭火器

换气
共 49 座

150 元

/座
73500

小计 165360

机电

所有机电设

备完好、运行

正常，有维

护、运行记

轴流

泵：共

有 24

座，37

日常养护

2m
3
/s及以

上泵站：

共有10座

3000

元/座
30000

汛前，汛后各

一次，汛期每

月一次

2m
3
/s以下 2000 28000 汛前，汛后各
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录。 台泵 泵站：共

有 14 座

元/座 一次，汛期每

月一次

机电设备

维修

共 24 座，

今年实施

1座

1600/

座
1600

每年汛前完成

维修

水泵检

修，7座

（包含排

水导流，

围堰，淤

泥清理及

处理等）

15000

元/座
105000

混流

泵：共

有 25

座

日常养护 共 25 座
1500

元/座
37500

汛前，汛中，

汛后各一次

机电设备

维修

共 25 座，

今年 5座

600 元

/座
3000

每年汛前完成

维修养护

备用配

件费

对维修中

发现有问

题配件进

行更换

30000 暂列

小计 235100

预备

费
10000

保洁

及绿

化养

护

建筑物外观、

周围整洁，站

房干净，机房

内部环境整

洁明亮，绿化

养护。

轴流泵

共 24

座
保洁及绿

化养护

2m
3
/s及以

上泵站：

共有10座

9000

元/座
90000

排灌站大部分

由村委进行管

理，该费用根

据每月检查考

核结果进行奖

补

2m
3
/s以下

泵站：共

有 14 座

7400

元/座
103600

混流

泵：共

有 25

座

混流泵共

25座

3400

元/座
85000

小计 278600

合计 689060
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4.1.2 涵闸工程

涵闸工程维修养护项目经费表

项目

名称

项目

分类
实施标准 养护类别

涵闸

类型
实施单价 经费 备注

涵闸

土建
建筑物周围

无侧渗
土建维修

涵闸

（4

座）

6000 元/座（涵洞修

补，包含闸门检修、

排水围堰、排水导

流、清淤及淤泥处

理等）

24000

每年 10 月份对闸进行

检查，做好方案，按要

求进行招标，在下年度

汛期到来前完工

机电

闸门启闭设

施完好无

损，运行正

常，穿堤涵

闸运行正

常、无损坏

日常养护

涵闸：

共 12

座

400 元/座 4800
汛前，汛后各一次，汛

期每月一次

保洁

无淤积、无

障碍物、无

农作物种

植，沟渠保

持畅通

保洁

涵闸：

共 12

座

2000 元/座 24000

闸大部分由村委进行

管理，该费用根据每月

检查考核结果进行奖

补

合计 52800

4.2.3 圩堤工程维修养护项目经费表

圩堤工程维修养护项目经费表

养护类别
长度

（米）
实施单价 经费 备注

巡查、零星垃圾 23000 1.5 元/米 34500

每年 10 月份对圩堤进行检查，做好方案，按

要求进行招标，在下年度汛期到来前完工

种植治理、绿化

维护
23000 1.5 元/米 34500

防汛道路维修养

护
暂列 50000

23000 1.5 元/米 34500 每季度检查一次，根据检查考核结果奖补

153500

4.2灌溉工程投资费用

灌溉工程投资费用表

序号 维修养护内容 投资费用（元）

1 灌溉站工程 136970
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2 渠道工程 59000

合计 195970

4.2.1 灌溉站工程维修养护项目经费表

灌溉站工程维修养护项目经费表

项目名称
项目

分类
实施标准 泵型

养护

类别
泵站流量

实施单

价
经费 备注

灌溉站维

修养护：

12吋（含）

以上泵站

共 14座

土建

围墙完好（如有围

墙），建筑物完好

无损坏、不漏雨，

无影响安全和外观

的裂缝。

土建

维修

详见土

建维修

费用投

资表

46870

每年 10 月份

对泵站进行

检查，做好方

案，按要求进

行招标，在下

年度灌溉前

完工

原灭

火器

换气

共 14 座
150 元

/座
2100

原灭火器换

气

小计 48970

机电

所有机电设备完

好、运行正常，有

维护、运行记录。

混流

泵

日常

养护

0.52m
3
/s 以

上泵站：共

有 6座

2000

元/座
12000

灌溉前，灌溉

中，灌溉后各

一次

0.52m
3
/s 以

下泵站：共

有 8座

1500

元/座
12000

灌溉前，灌溉

中，灌溉后各

一次

机电

设备

维修

0.52m
3
/s 以

上泵站：今

年 1座

600 元

/座
600

每年汛前完

成维修养护0.52m
3
/s 以

下泵站：今

年 2座

400 元

/座
800

备用

配件

对维修中发

现有问题配

件进行更换

5000 暂列金额

小计 30400

预备

费
10000
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保洁

建筑物外观、周围

整洁，站房干净，

机房内部环境整洁

明亮，无与涵闸泵

站运行管理无关的

物品，制度上墙，

机电工作区和生活

区分开。

保洁，共 14

座

3400

元/座
47600

灌溉站大部

分由村委进

行管理，该费

用根据每月

检查考核结

果进行奖补

合计 136970

4.2.2 渠道工程维修养护项目经费表

渠道工程维修养护项目经费表

项目名

称

项目

分类
实施标准

养护类

别

数量

（m）

实施

单价
经费 备注

渠道

土建
各级沟渠过水断面

无坍塌

渠道清

理
24500

1.0元

/米
24500

每年清理 2次，杂物、杂树

等清理完后需进行外运

保洁

各级沟渠过水断面

无坍塌，无淤积、无

障碍物、无农作物种

植，沟渠保持畅通

保洁 24500
1.0元

/米
24500

每季度检查一次，根据检查

考核结果奖补

预备

费
10000

合计 59000
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5 维修养护支出项目资金安排计划

5.1资金筹措

5.1.1 资金筹措总体原则

资金的筹集到位是实现工程顺利建设、规范化管护、充分发挥工程效益的关键，

需要拓宽投入渠道，稳定资金来源。一是加大各级政府的公共资金投入。在积极争取

市、区支持，严格按上级要求上报项目资料，落实资金扶持的同时，要大力增加镇级

财政的投入，水利部门要主动作为，积极协调，努力争取管护经费列入年度本级财政

预算。二是鼓励村（社区）继续保持对农村水利的资金支持。要积极支持村级集体经

济壮大发展，通过积累提成，加大对小型农田水利工程管护的资金投入。三是引导农

民投资投劳。要加强对农民的宣传教育，主动承担社会责任，引导农民积极参与日常

管护，按期缴纳相关费用。要通过努力，使农田水利工程管理养护经费按照“上级奖

补、镇村和受益户自筹”模式。在工程管护实施过程中，做到严格按照管护要求使用

资金，实行专款专用，建立健全资金使用各种规章制度，实行报账制度和财政集中支

付制度，杜绝截留、挤占和挪用小型农田水利工程管护专项资金现象。

5.1.2 资金筹措方案

孟河镇 2025年度水利工程长效管理维修养护项目的资金筹措方案：镇财政补助，

财政补助。

5.2农田水利设施维修支出资金实施方案

5.2.1 实施原则

农田水利建设资金项目指导意见提出，2025 年维修养护项目实施应因地制宜确
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定具体补助标准与补助重点，按照“奖优罚劣”的原则，统筹安排农田水利工程维修

养护经费，要充分发挥项目资金的示范作用，积极引导农田水利工程设施的规范化管

护。

孟河镇按照省厅指导文件、市级文件要求，结合实际情况，决定以“面上铺开，

普惠各镇；块内集中，支持好村；结合考核，奖优罚劣”的原则来实施 2025 年维修

养护项目；重点安排了农田水利工程设施维修养护的补助资金。结合考核得分，按灌

排泵站为中心，考核泵站及其配套的小型农田水利工程的管护情况，得分 70 分及以

上，给予全额补助；低于 70分的，不予以补助；考核 90分以上的，可视情况予以一

定奖励。

这样，既能将补助资金普惠到全镇，又能重点支持到农田水利工程设施维修养护

工作优秀的行政村，从而起到较好的示范引领作用，也可带动各村争先创优的氛围，

推动全镇小型农田水利工程管护向好的方向发展。

5.2.2 资金安排方法

根据“面上铺开，普惠各镇；块内集中，支持好村；结合考核，奖优罚劣”的原

则，孟河镇 2025年财政维修养护支出资金主要用于水利设施的日常维修养护，以 2025

年维修养护实际支出进行补贴。在操作上主要把握好两个重要环节，即财政维修养护

支出补贴资金的合理安排环节和考核验收环节。

5.2.2.1 财政维修养护支出补贴资金安排

对划块到镇的补贴资金数额，不再分散安排到每一个行政村，而是通过对每个行

政村的考核，集中对考核排名靠前的进行补贴，重点扶持。对考核合格的，按其维修

养护经费实际支出额的 100%进行补贴；对考核不合格的，不予以补助；对考核优秀

的，适当予以奖励。各种植大户、专业合作组织的农田水利工程管护考核可划入所属

管理单位。
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5.2.2.2 考核验收与支付资金

为了用好财政补助的这笔维修养护资金，以推动全市农田水利工程运行管护向好

的方向发展，将以出台相关实施标准，镇政府、农村工作办公室组成考核班子对管护

情况进行自查考核验收，并上报验收。

水利、财政部门要按本方案所定的补贴比例，加强对小型农田水利工程管护及其

资金使用的业务指导，并以灌排泵站为中心，认真审核维修养护资金的支出，确保补

贴经费用于实际的维修养护项目。

5.2.3 维修养护支出内容

孟河镇 2025年度水利工程长效管理维修养护项目工程费用支出主要包括：防汛

工程（排灌站工程、涵闸工程）和灌溉工程（灌溉站工程、渠道工程）、人工费用及

综合管理费五个方面，共需经费 118.96万元。

（1）防汛工程。防汛工程需要经费 89.54 万元。主要用于机泵检及电气设备的

检修、零配件的更换，管理房及进出口建筑的维修，以及泵站工程设施的日常养护。

包括涵闸管涵、圩堤工程等的维修和日常清理养护。

（2）灌溉工程。灌溉工程经费 19.60万元。主要用于机泵及电气设备的检修、

零配件的更换，管理房及进出口建筑的维修，以及泵站工程设施的日常养护。包括管

道、渠道以及配套建筑物等的维修和日常清理养护。

（3）综合管理费。综合管理费为 9.82 万元。包括设计费、审计费、建设管理费

等。
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6 预期效益

农田水利工程是农业、农村经济的基础性设施，是发展农业的物质基础，在改善

农业生产条件、保障农业和农村经济持续稳定增长，提高农民生活水平、保护生态环

境等方面具有不可替代的重要地位和作用。搞好农田水利工程设施管护，不仅可保证

工程正常使用寿命效益的发挥，并且可提高灌溉水利用效率，节约水资源，对农业乃

至整个经济社会的可持续发展有着极其重要的作用，其产生的效益较为显著。

6.1防洪除涝效益

孟河镇自实行灌溉（排涝）服务新模式后，全镇小型农田水利设施完好率大大提

高，全镇的排涝泵站的管护得到了保障，充分发挥了泵站的排涝效益。孟河镇 2025

年度水利工程长效管理维修养护项目的实施，将进一步提高全镇防洪排涝标准，保障

防洪排涝能力。因此，通过对农田水利工程设施的管护，其产生的防洪排涝效益是巨

大的。

6.2经济效益

通过对现有的小型农田水利工程设施的管护，能充分发挥工程效益，大大的提高

了排涝和灌溉条件，提高了灌溉水利用效率。排涝标准和灌溉保证率得到了提高，粮

食、蔬菜等生产基地的抗灾能力自然也提高了，粮食和农业经济作物的产量、品质也

得到了较大的提高。

6.3生态环境效益

本项目的实施，能有效改善区域内生态环境，减少项目区水土流失，改善农业生

产和人民生活环境质量，逐步形成人与自然和谐相处的生态环境。同时，完善的水利

基础设施有利于推动产业结构调整，促进生态系统的良性、健康发展。
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6.4社会效益

本工程实施后，能消除小型水利工程的安全隐患，减少水事纠纷，保障工程的可

持续运行及水资源的高效利用，确保了区域内人民的生命财产安全，为农业生产可持

续发展提供必要的保障，有利于社会稳定，必将产生巨大的社会效益。
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7 项目组织实施形式

本次水利工程长效管理维修养护项目是一项涉及一个乡镇、多个部门的系统工

程，项目建设切实关系到人民群众的根本利益，对实现农民增收、减轻农民负担、提

高农业综合生产能力有着重大影响，是孟河镇加快农村现代化步伐的重要环节。

本项目计划从以下三个步骤进行组织实施：

（1）小型农田水利工程维修部分各项进行打包招投标；

（2）工程维修所需设备进行集中采购及维修安装；

（3）小型农田水利工程养护按原先方式进行管护实施。

本次孟河镇 2025年度水利工程长效管理维修养护项目有必要成立项目建设领导

小组，负责项目的组织领导和监督工作，做好项目实施过程中的组织、协调和管理，

确保项目施工质量和实施效果。


